

Cronograma - Processo EAF_24_002 - Instalação TVRO - Fase V

Atividades	Datas
Publicação da RFP	19/02/2024
Recebimento das Perguntas	21/02/2024
Envio do Caderno de Respostas	22/02/2024
Envio do Aceite da Minuta de Contrato da EAF	22/02/2024
Envio das Propostas Técnica e Comercial e Carta Cadastro	23/02/2024