



## REGISTRO DE REUNIÃO

## GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERÊNCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ - GAISPI

## ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI

Data	Horário de Início	Horário de Término	Local
30 de março de 2026	16:53	18:04	Plataforma Teams

## 1. PARTICIPANTES

## 1.1. Membros do GAISPI:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
Presidente do GAISPI	-	Edson Victor Eugênio de Holana	SIM
Secretário Executivo do GAISPI	-	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	SIM
Representante do Ministério das Comunicações	Titular	Hermano Barros Tercius	NÃO
	Suplente	Wilson Diniz Wellisch	SIM
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B	Titular	Antônio Oscar de Carvalho Petersen	NÃO
	Suplente	Monique Pereira Ibitinga de Barros	SIM
	Titular	Ricardo Guilherme Hobbs	NÃO
	Suplente	Anderson Emanuel de Azevedo Gonçalves	SIM
	Titular	Mario Girasole	NÃO
	Suplente	Marcelo Concolato Mejias	SIM
Representantes dos Radiodifusores	Titular	Cristiano Reis Lobato Flores	NÃO
	Suplente	Rodolfo Fernandes de Souza Salema	NÃO
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	NÃO
	Suplente	Wender Almeida de Souza	SIM
	Titular	Luiz Carlos Abrahão	SIM
Representantes das Exploradoras de Satélites	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	NÃO
	Titular	Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira	SIM
	Suplente	Michelle Machado Caldeira	NÃO
	Titular	Fabio Franco Costa de Alencar	SIM
	Suplente	Luis Fernando Barros Costa Fernandes	NÃO
	Titular	Márcio André de Assis Brasil	NÃO
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32	Suplente	Rodrigo Soares Campos	NÃO
	Titular	José Roberto Nogueira	NÃO
	Suplente	Katia Costa da Silva Pedroso	NÃO
	Titular	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	NÃO
	Suplente	Wagner Zanini Barreira	NÃO
	Titular	Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	SIM

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	Presente na reunião?
	Suplente	Mariana Rezende	NÃO

## 1.2. Outros Participantes:

Nome	Órgão/Instituição/Empresa
Chirlene Silva Sampaio	Anatel (Colaborador)
Ana Paula Vieira dos Santos Soares	Anatel
Karine Medeiros Dias	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Takeshi Ikeda	Anatel
Evandro Leo Koberstein	Anatel
Macos Baeta	Anatel
Renato Sales	Anatel
Rogério Adriano Fernandes	Anatel
Yroa Robledo Ferreira	Anatel
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Tiago Dias Sobrinho	Anatel
Eduardo Takafashi de Alcantara	MCom
Melissa Carvalho Coelho	Claro
Ronaldo Gonçalves Marins Junior	Claro
Jose Clibas Macedo Souza da Silva	EAF
Geraldo Jair Vieira Segatto	EAF
Leornado Waideman Liebana	EAF
Sala 5G	EAF
Tiago Nunes	Globo
Hugo Vidica Mortoza	ALGAR

## 2. PAUTA

Item	Descrição
1	ITEM 1 DA PAUTA: APROVAÇÃO DA ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026.
2	ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3	ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE MIGRAÇÃO E MITIGAÇÃO – GT-MIGRAÇÃO.
4	ITEM 4 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROGRAMA AMAZÔNIA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL – GT-PAIS.
5	ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO REFERENTE ÀS ESTIMATIVAS DE CUSTO DE NOVAS INFOVIAS NA COLÔMBIA, CONFORME DEMANDA ENCAMINHA PELO MCOM.
6	ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL – GT-REDE.
7	ITEM 7 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO (GT-COM)..
8	ITEM 8 DA PAUTA: DELIBERAÇÃO ACERCA DA FORMA DE ASSINATURA DAS ATAS DAS REUNIÕES DO GAISPI.

Item	Descrição
9	ITEM 9 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS
10	ITEM 10 DA PAUTA: DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2026.

## 3. RELATO DA REUNIÃO

Saudação	<p>Inicialmente, o <b>Presidente do GAISPI, Conselheiro Edson Victor Eugênio de Holanda</b>, cumprimentou os membros e, ato contínuo, comunicou que necessitaria se ausentar da presente Reunião, em virtude de outro compromisso, razão pela qual informou que faria uma inversão dos itens de pauta para iniciar pelos itens deliberativos e que, em seguida, o <b>Secretário Executivo do GAISPI, Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães</b>, conduziria a reunião quanto aos itens informativos.</p> <p>O <b>Presidente do GAISPI</b> também registrou que o item 5 que trataria da “Deliberação referente às estimativas de custo de novas infovias na Colômbia, conforme demanda encaminhada pelo MCOM” seria retirado de pauta, para reavaliação.</p> <p>Declarada aberta a 48ª Reunião Ordinária do GIREd, o <b>Presidente do GAISPI</b> passou para o item 8 da Pauta.</p>
1	<p>O <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> informou que não foram recebidas manifestações sobre a minuta de Ata circulada, informando que o encaminhamento seria pela sua aprovação.</p> <p>Diante do consenso, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> declarou que fica aprovada a Ata da 47ª Reunião Ordinária do GAISPI, realizada no dia 25 de fevereiro de 2026.</p> <p>Concluída a deliberação, passou para o item 2 da Pauta.</p>
2	<p>O <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> concedeu a palavra à <b>Sra. Gina Marques</b>, para que fizesse um relato dos informes da EAF.</p> <p>A <b>Sra. Gina Marques</b> cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas a serem abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata. Em seguida, concedeu a palavra ao <b>Sr. Geraldo Segatto</b> para que fosse dado um detalhamento dos projetos aos membros do GAISPI.</p> <p>O <b>Sr. Geraldo Segatto</b> cumprimentou a todos e passou a apresentar um informe circunstanciado sobre o andamento dos projetos sob a responsabilidade da entidade, cuja agenda abrangeu a atualização a respeito da Fase Extra do programa <b>Brasil Antenado</b>, o <i>status</i> dos projetos PAIS e Rede Privativa, além do tema sustentabilidade.</p> <p>Com relação ao primeiro assunto da agenda, apresentou um panorama geral da <u>Fase Extra do Programa Brasil Antenado</u>, com dados consolidados até 20 de março de 2026, destacando o andamento das Etapas A, B e C, enfatizando que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Os agendamentos das Etapas A e B foram encerrados, com data de corte em 20 de março, permanecendo apenas algumas instalações em andamento, sem novos agendamentos.</li> <li>2) A Etapa A foi finalizada com aproximadamente 73.000 instalações, representando 36% da quantidade prevista de beneficiários, enquanto a Etapa B foi concluída com cerca de 83.000 instalações, correspondendo a 41% do total previsto, sendo os estados do Piauí e do Maranhão os que registraram maior número de instalações nesta fase.</li> <li>3) A Etapa C se encontra em andamento, com agendamentos ativos, e até a data de corte de 20 de março contabilizou 44.000 instalações, o que representa 22% dos beneficiários previstos para as localidades abrangidas, destacando-se os estados da Bahia e de Minas Gerais como os de maior penetração até o momento.</li> <li>4) Como resultado consolidado, somando as três etapas, o programa teria alcançado a marca de 200.000 instalações até março.</li> </ol> <p>Concedida a palavra, o <b>Sr. Leonardo Waideman Liebana</b> passou a reportar as informações detalhadas acerca das ações de comunicação e mobilização social do programa <b>Brasil Antenado</b>, destacando que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A comunicação da Etapa B foi encerrada em março, estando atualmente ativa apenas a comunicação da Etapa C, iniciada em 12 de fevereiro, com ações voltadas principalmente para mídia digital e a atuação dos <i>mini-doors</i> sociais presentes em todos os 108 municípios, totalizando 745 placas.</li> </ol>

2) Há diversidade de mídias, incluindo carros de som, rádios comerciais e comunitárias, cinema itinerante, previsto para iniciar em abril, e a carreta itinerante, cuja mobilização social teve início nesta semana.

3) A carreta já apresentou resultados positivos, com mais de 100 a 150 atendimentos realizados nas cidades visitadas.

4) A comunicação e a publicidade seguem até 14 de maio, restando aproximadamente 45 dias de campanha, período considerado estratégico para ampliar o número de beneficiários agendando suas instalações.

O **Sr. Leonardo Waideman Liebana** também detalhou a mobilização social integrada à carreta, abrangendo 39 municípios selecionados com base em critérios de população superior a 5 mil habitantes e mais de mil beneficiários elegíveis. Afirmou que a mobilização está integrada à carreta e focada nos estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, com o objetivo de impactar cerca de 100 mil beneficiários, promovendo engajamento direto e incentivando a inscrição para instalação. Registrou, por fim, que, já na primeira semana de execução, observou-se aumento expressivo nos atendimentos realizados pela carreta e nos agendamentos efetuados.

Em seguida, o **Sr. Geraldo Segatto** passou a reportar o andamento do projeto PAIS, mostrando o cenário atual da Etapa 1 (Infovias 02, 03 e 04), da Etapa 2 (Infovias 05, 06 e 08) e do projeto de Revitalização do PAC. Nessa esteira, compartilhou com o Grupo as informações detalhadas sobre as atividades executadas e em execução pela entidade para todas essas infovias.

Informou que as **Infovias 03 e 04** já se encontram finalizadas, tendo sido concluído o processo de transferência, por parte da EAF, para o Ministério das Comunicações, estando no aguardo da emissão do termo de aceite pelo referido Ministério.

Quanto à **Infovia 02**, foi relatado que se encontra na fase de vistorias, já realizadas em 11 das 13 localidades previstas, restando duas localidades que terão vistoria programada a partir da semana do dia 6 de abril, com participação das equipes da EAF, do Ministério, da RNP e dos consorciados. Registrou que, durante as vistorias já realizadas, foram levantadas algumas pendências de caráter não crítico, que estão sendo tratadas pelas equipes da EAF, de modo a garantir a entrega dentro do mesmo padrão das infovias anteriores.

Em relação à **Infovia 05**, informou que se encontra em fase de implementação. Ressaltou que o projeto está na etapa de contratação do sistema terrestre óptico, atualmente em fase de RFP, e também em processo de contratação da empresa responsável pelo lançamento da parte terrestre. No tocante aos licenciamentos, relatou que há tratativas em andamento com o Ibama e que já houve devolutiva do Iphan, com exigência de relatórios ambientais adicionais, os quais estão sendo preparados para posterior retorno ao órgão. Afirmou que a previsão é de que a licença seja obtida até abril ou maio, de forma a permitir o lançamento do cabo nos meses de junho e julho. Destacou que os cabos já se encontram em Manaus e que a implementação das bases está em andamento, com quatro das oito bases já concluídas e as demais em construção, sendo que os equipamentos e *contêineres* já estão prontos e alguns em deslocamento para início da instalação.

No que se refere às **Infovias 06 e 08**, informou que ambas se encontram em fase de Estudo de Rota Aprimorada, etapa necessária para subsidiar os processos subsequentes de licenciamento ambiental. Destacou que a Infovia 06 encontra-se em estágio mais avançado, com previsão de conclusão do estudo até o final de abril ou início de maio, enquanto a Infovia 08 está em andamento com embarcação dedicada à execução do estudo, cuja finalização está prevista para meados de maio, conforme cronograma estabelecido.

No que tange à **Revitalização do PAC**, o **Sr. Geraldo Segatto** destacou que há responsabilidades divididas entre a EAF e a RNP, salientando que a parte sob responsabilidade da entidade corresponde ao maior volume de atividades em andamento, especialmente no trecho terrestre que abrange os municípios de Manaus, Manacapuru, Iranduba e Novo Airão. Informou-se que o trecho Manaus–Manacapuru já foi iniciado, enquanto os demais também se encontram em fase inicial, dependendo em alguns casos da obtenção de licenças específicas, mas todos dentro do cronograma previsto.

Em seguida, relatou que o tema relativo à **Infovia Brasil/Colômbia**, inicialmente previsto para apresentação, não seria abordado, uma vez que o item 5 foi retirado da pauta por solicitação da Presidência, ficando a tratativa a cargo da Anatel.

A respeito do projeto Rede Privativa do Governo, o **Sr. Geraldo Segatto** apresentou um panorama detalhado sobre o seu andamento, destacando os quatro grandes blocos de implementação da rede atual, sendo eles a Rede Metropolitana, a Rede de Acesso, a Gerência e os POPs, além do projeto de modernização da Telebrás.

Destacou que, na fase zero, os anéis metropolitanos das 26 cidades, exceto São Paulo, já tiveram seus cabos lançados, estando concluída a etapa de implantação da Rede Metropolitana. Quanto à Rede de Acesso, das 26 capitais previstas, informou que 20 já tiveram a implantação finalizada e as demais encontram-se em andamento.

Ressaltou que o cronograma macro prevê que todas as localidades sejam concluídas até abril, e que, a partir de maio, após a finalização dos testes de interoperabilidade entre os sistemas Cisco e Huawei, conduzidos em conjunto com a Telebrás, seja iniciada a liberação das primeiras cidades para atendimento. Informou que, atualmente, já há cabos lançados, POPs em construção, equipamentos instalados e em fase de iluminação da Rede Metropolitana, com previsão de

	<p>atendimento aos 414 pontos liberados pela Telebrás ainda na fase zero. Registrou que os testes de interoperabilidade estão em andamento e devem ser concluídos em abril, sendo necessária também a configuração da rede Cisco pela Telebrás para integração com a nova rede Huawei.</p> <p>No âmbito da Rede Móvel, detalhou o projeto definido na diretriz como Fase 1 - Produto 1 (MCPTx), relativo à interoperabilidade dos sistemas atuais no Distrito Federal, registrando que foi concluído no final do ano anterior e que, entre janeiro e fevereiro, foram realizados testes com as forças de segurança já integradas. Informou que no dia 31 de março está agendada a chamada “Câmara Técnica”, organizada pelo Ministério das Comunicações, Anatel e Ministério da Justiça, para apresentação dos resultados às forças de segurança participantes. Salientou que o evento ocorrerá no datacenter da Telebrás, onde será demonstrada a plataforma, o console de gestão e a interoperabilidade entre as quatro redes já conectadas, com aparelhos das diversas forças de segurança configurados e operando em conjunto. Foi registrado que cerca de 45 participantes já confirmaram presença, incluindo órgãos como Detran, Exército, Câmara e Senado. Ressaltou que a rede da PRF ainda não está integrada devido a limitações técnicas da solução atualmente utilizada, que não permite a atualização necessária para interoperabilidade.</p> <p>Por fim, o <b>Sr. Geraldo Segatto</b> abordou o projeto de criptografia, informando que se encontra em fase final de RFP e que as propostas técnicas já foram recebidas, analisadas e negociadas, estando em etapa conclusiva de avaliação para definição da solução de criptografia a ser adotada no âmbito da Rede Privativa.</p> <p>Em seguida, no que se refere às iniciativas de <u>sustentabilidade</u>, a <b>Diretora da EAF</b> apresentou os projetos relacionados à área, com estaque para os editais de resíduos iniciados no ano anterior e que se encontram em fase final de execução, com previsão de conclusão entre os meses de abril e maio.</p> <p>Informou que trouxe como destaque o projeto “<b>Tecnosustentável</b>”, contemplado com o edital no valor de R\$ 400.000,00, que vem mobilizando 34 escolas em 3 municípios da região de Mossoró, Açu e Baraúna. Informou que o projeto promove engajamento das escolas por meio de uma gincana de descarte de eletrônicos, cujas ações vêm sendo registradas e serão apresentadas em relatórios futuros.</p> <p>Ainda na mesma região, destacou o “<b>Circuito Potiguar</b>”, que também atua nas cidades mencionadas, mas em escolas distintas, com ampla movimentação local e que contou com apoio da equipe de comunicação para divulgação e envolveu mídia regional. Informou que, além da realização de oficinas nas escolas, voltadas à conscientização das crianças sobre descarte adequado de resíduos, também foram realizadas capacitações de coordenadores de cooperativas, que passaram a atuar como multiplicadores junto às cooperativas locais.</p> <p>Na sequência, abordou o projeto “<b>Terra Preta</b>”, que chegou à sua 9ª edição realizada na região de Cantá, em Roraima, com ampla divulgação pela mídia em razão de ter ocorrido em terras indígenas. Destacou que o projeto, voltado à cidadania digital, contou com a participação de seis coletivos, sendo 47 integrantes indígenas, e com a presença de 46 educadores, denominação dada aos participantes que passam a integrar o processo de engajamento, observado ainda um equilíbrio crescente na participação de mulheres, ainda que haja predominância masculina. Informou que, posteriormente, foi realizada a 10ª edição em Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, encerrando o ciclo previsto de dez edições. Nesta etapa, participaram 51 educadores, com oficinas de rádio e vídeo que resultaram em produções locais apresentadas em formato de curta-metragem, fortalecendo a formação de profissionais e a cidadania digital.</p> <p>Como próximas ações do projeto “<b>Terra Preta</b>”, anunciou para o dia 23 de abril a inauguração do Laboratório de Educação da Universidade Estadual da Amazônia, denominado “Dia D”, uma vez que o evento contará com mesas e painéis com lideranças e autoridades locais, abordando temas como impactos positivos e negativos da internet, crimes digitais e reflexões legais. Salientou que a programação prevê quatro dias de atividades, incluindo ações em terras indígenas, atividades laboratoriais e momentos de integração.</p> <p>Por fim, apresetou os avanços na estrutura de ESG, com destaque para a imersão em diagnósticos e levantamentos de projetos, revisão de contratos e extratos para otimização das ações, além de <i>benchmark</i> com consultorias para análise de modelos de mercado nesse segmento. Ressaltou que a equipe foi mobilizada, com redefinição de atividades e admissões em curso, visando maior estruturação a partir do início do mês seguinte. Também mencionou a diretriz para o Programa Mil Talentos, decorrente de ofício da Anatel, que exige esforços adicionais para desenho e implementação, cujos avanços serão apresentados em breve.</p> <p>Concluída a apresentação, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou os membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado pela EAF. Não havendo manifestações, passou para o item 3 da Pauta.</p>
3	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> concedeu a palavra ao <b>Sr. Takeshi Ikeda, Coordenador do GT-MIGRAÇÃO</b>, para que fizesse uma apresentação sobre as atividades no âmbito do GT.</p> <p>O <b>Sr. Takeshi Ikeda</b> cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ele abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata.</p> <p>O <b>Coordenador do GT-MIGRAÇÃO</b> registrou que foi realizada a 25ª Reunião do grupo no dia 18 de março de 2026, tendo sido conduzida pelo vice-coordenador <b>Sr. Rogério Adriano Fernandes</b>, que representou a coordenação em razão de compromissos paralelos.</p>

	<p>Entre os assuntos tratados, destacou a <b>Fase Extra do programa</b>, que, com base no dia 15 de março, contabilizava 195.000 instalações concluídas e 3.723 agendamentos. Apresentou também o levantamento solicitado sobre <b>casos de improdutivos e revertidos</b>, sendo que, do total de 170 casos inicialmente considerados improdutivos, 71 foram revertidos, resultando em um saldo de 99 casos não atendidos, correspondendo a menos de 100 famílias que não conseguiram acesso à TVRO por motivos de ausência de aparelho de televisão, defeito nos equipamentos ou incompatibilidade técnica.</p> <p>Foi exibida a <b>curva de evolução das Etapas A, B e C</b>, detalhando o quantitativo de instalações realizadas e pendentes, dos agendamentos e municípios atendidos, assim como as datas de início e fim de cada etapa. Por fim, reforçou que, diante do universo de quase 200.000 instalações, o número de casos não atendidos, limitado a 99, é considerado pouco expressivo frente ao total, estando devidamente justificado pelos motivos técnicos apresentados.</p> <p>Concluída a apresentação, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou os membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, passou para o item 4 da Pauta.</p>
4	<p>O <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> concedeu a palavra ao <b>Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS</b>, para que fizesse relato sobre as atividades no âmbito do GT.</p> <p>O <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> cumprimentou os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ele abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata.</p> <p>O <b>Coordenador do GT-PAIS</b> apresentou informe técnico sobre o acompanhamento realizado pelo <b>GT-PAIS</b>, com foco na implantação das Infovias pela EAF, introduzindo o tema com a exibição do mapa das infovias do Programa Amazônia Integrada e Sustentável – PAIS, de tabela com a identificação dos municípios abrangidos, dentre outras informações atualizadas, assim como o detalhamento das características do programa.</p> <p>Quanto à Etapa 1, detalhou a situação das Infovias 02, 03 e 04, enfatizando que:</p> <p>1) <b>Infovia 02</b>: que abrange Tefé e Atalaia do Norte, todo o processo de implantação já se encontra concluído, com etapas de vistoria e patrimonialização realizadas em 11 das 13 localidades previstas, sendo que as 2 localidades restantes têm previsão de conclusão das vistorias e patrimonialização entre abril e maio do corrente ano; a interconexão física entre Letícia, na Colômbia, com Tabatinga, no Brasil, já foi realizada, tendo a EAF executado as conexões físicas necessárias para o transporte transitório entre Letícia e Manaus; e o início do transporte de dados transitórios depende das tratativas finais entre as operadoras envolvidas, sendo Ozônio no lado brasileiro e Internexa no lado colombiano.</p> <p>2) <b>Infovia 03</b>: todas as etapas de implantação já foram executadas, incluindo a patrimonialização completa; o termo de declaração e entrega foi emitido e encaminhado ao Ministério, estando pendente apenas a assinatura; e o consórcio operador encontra-se utilizando a infraestrutura da rota expressa Macapá–Belém em caráter precário.</p> <p>3) <b>Infovia 04</b>: igualmente toda a implantação já foi concluída, com termo de declaração e entrega elaborado e encaminhado ao Ministério, aguardando apenas a assinatura; e o consórcio operador está em processo de constituição, não havendo necessidade de anuência do CADE, uma vez que não há participação de operadoras de grande porte.</p> <p>Em relação à Etapa 2, detalhou a situação das Infovias 05, 06 e 08, enfatizando que:</p> <p>1) <b>Infovia 05</b>: ao longo do Rio Madeira, que o processo de licenciamento de instalação das cinco etapas já cumpriu três delas; o cabo subaquático já foi fabricado, transportado para o Brasil e realizado o transbordo, restando apenas as autorizações para o lançamento; das 8 autorizações e cessões de uso dos municípios necessárias, 6 já foram emitidas, faltando apenas 2; e as caixas de ancoragem já foram fabricadas e estão em mobilização para instalação, enquanto as bases dos <i>contêineres</i> do CMAD encontram-se em construção nos locais previstos.</p> <p>2) <b>Infovias 06 e 08</b>: os cabos ópticos já se encontram no Brasil, com transbordo concluído; está em execução o Estudo de Rota Aprimorada e as caixas de ancoragem já tiveram sua fabricação finalizada; e o processo de licenciamento ambiental encontra-se na segunda etapa das cinco previstas.</p> <p>Na sequência, também apresentou o <i>status</i> do <b>projeto de adequação e recuperação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)</b>, informando que todos os trechos subaquáticos já foram lançados, abrangendo de Manacapuru até Tefé e de Novo Airão até Vila de Moura. Ressaltou que o trecho terrestre Manaus–Manacapuru encontra-se em andamento e que houve alteração em relação ao projeto inicial, que previa a travessia pela ponte do Rio Negro, em Manaus, mas devido à inviabilidade técnica do uso dos dutos, optou-se pela execução de travessia subaquática. Salientou também que o trecho terrestre Manacapuru–Novo Airão terá início após a conclusão do trecho terrestre Manaus–Manacapuru.</p> <p>O <b>Sr. Sidney Azeredo Nince</b> finalizou o seu relato registrando, em relação às <b>infovias da Colômbia</b>, que as demandas pertinentes serão tratadas em reunião extraordinária.</p>

	<p>Concluída a apresentação, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou os membros do GAISPI se possuíam algum comentário em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, passou para o item 6 da Pauta.</p>
5	<p>RETIRADO DE PAUTA</p>
6	<p>O <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> concedeu a palavra ao <b>Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE</b>, para que fizesse um relato sobre as atividades no âmbito do GT.</p> <p>O <b>Sr. Marcos Vieira Baeta Neves</b> cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, informou que apresentaria pontos adicionais em complemento ao relatório já exposto pela EAF nesta Reunião Ordinária.</p> <p>O <b>Coordenador do GT-REDE</b> informou que o grupo se reuniu no último dia 24, afirmando que o relato feito pelo <b>Sr. Geraldo Segatto</b> teria resumido bem detalhadamente o que foi discutido nessa reunião e que gostaria de acrescentar a preocupação com a fase de testes e integração da Rede Fixa, que demandou mais tempo do que o inicialmente previsto em razão da necessidade de atualização de <i>firmware</i> e de outros equipamentos da rede. Salientou que, em função desse ajuste, a previsão de realização de um evento de entrega, inicialmente cogitado para o início de maio, poderá ser postergada para o final de maio ou início de junho, estando em discussão essas possibilidades. Ressaltou, contudo, que o projeto segue com bom andamento.</p> <p>Também destacou que o estudo de adequação da rede da Telebrás para o <i>backbone</i>, conduzido pela EAF, cuja entrega está prevista para a próxima reunião do GAISPI, será discutido internamente no GT e, posteriormente, avaliada a possibilidade de encaminhamento de proposta ao GAISPI.</p> <p>No tocante à Rede Móvel, enfatizou a importância da reunião técnica agendada para o dia seguinte, considerada marco relevante do projeto. Informou que, na semana anterior, foi realizado um evento-teste com a participação do Ministério da Justiça, Ministério das Comunicações, Anatel, EAF, Telebrás e demais envolvidos, no qual foram discutidos os detalhes da agenda e da demonstração prevista. Ressaltou que o evento terá como objetivo apresentar casos de uso e possibilidades de aplicação da rede às forças de segurança, sendo considerado um passo significativo para o projeto. Registrou o reconhecimento ao trabalho da EAF pela condução das atividades. Informou que a intenção é que, após a reunião técnica, seja avaliada a realização de um evento de entrega em nível político, com participação do Ministério, EAF e Anatel.</p> <p>Por fim, quanto à criptografia, reforçou que a EAF está concluindo o processo de RFP relativo aos encriptadores e que as propostas já foram recebidas e encontram-se em fase de avaliação, havendo expectativa de que na próxima reunião o processo esteja concluído e com essa definição.</p> <p>Concluída a apresentação, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou os membros do GAISPI se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado. Não havendo manifestações, passou para o item 7 da Pauta.</p>
7	<p>O <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> concedeu a palavra ao <b>Sr. Evandro Leo Koberstein, Coordenador do GT-COM</b>, para que fizesse um relato das atividades no âmbito do GT.</p> <p>O <b>Sr. Evandro Leo Koberstein</b> cumprimentou, inicialmente, os membros presentes e, ato contínuo, projetou uma apresentação detalhada dos temas por ele abordados, cujo arquivo encontra-se anexo à presente Ata.</p> <p>O <b>Coordenador do GT-COM</b> informou que o grupo se reuniu no dia 19 de março, ocasião em que foram apresentados os resultados finais das Etapas A e B do programa <b>Brasil Antenado</b>, bem como os resultados parciais da Etapa C. Lembrou que, por ocasião da mencionada reunião, tratava-se ainda do início do mês de março, sendo que os números evoluíram posteriormente conforme relatado pela EAF nesta Reunião Ordinária.</p> <p>Destacou, entre os pontos de maior relevância, a apresentação das ações de mobilização social, que têm como objetivo articular as comunidades locais nos períodos imediatamente anteriores e posteriores à passagem da caravana. Informou que, ao todo, foram selecionados 39 municípios para receber essas ações, abrangendo aproximadamente 100 mil potenciais beneficiários, cujas iniciativas visam ampliar os resultados do cadastramento e fortalecer a conversão da campanha. Registrou ainda que a Etapa C tem término previsto para o dia 13 de junho, permanecendo as ações de comunicação ativas até essa data. Ressaltou, por fim, a importância da estratégia de mobilização social integrada à comunicação, considerada fundamental para o êxito da campanha.</p> <p>Concluída a apresentação, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou os membros do GAISPI se haveria algum comentário em relação ao que foi apresentado.</p> <p>O próprio <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou acerca da participação das regionais nas caravanas e nas ações de mobilização realizadas. O <b>Coordenador do GT-COM</b> esclareceu que, em alguns estados e municípios, já houve participação das regionais, ainda que não em todos. Na sequência, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> sugeriu que, caso haja concordância da EAF e do Ministério, os escritórios regionais poderiam auxiliar no acompanhamento das ações, considerando que possuem presença em todos os estados e poderiam contribuir quando necessário. O <b>Presidente do GAISPI</b> manifestou que não há óbice para tal participação, mas ressaltou que a principal dificuldade está relacionada à logística, tendo em vista que muitas localidades são remotas e de difícil acesso. Exemplificou com situações na</p>

	<p>Bahia, onde há deslocamentos de até 600 km a partir do aeroporto, e no Tocantins, onde é necessário atravessar balsas e estradas de barro, comparando com a experiência vivida no Pará, na região de Carajás, onde a visita recente representou a primeira presença institucional da Anatel. Concluiu afirmando que, embora não haja impedimento, é necessário coordenar com a equipe da Anatel em momento oportuno. Após suas considerações, o <b>Presidente do GAISPI</b> informou que precisaria se ausentar da reunião, despedindo-se dos presentes.</p> <p>Não havendo manifestações adicionais, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> passou para o item 9 da Pauta.</p>
8	<p>O <b>Presidente do GAISPI</b> informou, em síntese, que se trata de proposta que visa conferir maior segurança e celeridade à formalização das atas das reuniões ordinárias e/ou extraordinárias do GAISPI e concedeu a palavra ao <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> para que explanasse a sua fundamentação.</p> <p>Na sequência, o <b>Sr. Vinícius Oliveira Caram Guimarães</b> registrou que, considerando que a minuta de ata de reunião é disponibilizada aos membros previamente à assinatura, bem como aprovada em reunião subsequente do GAISPI, sempre gravada e circulada, entende-se que a assinatura da ata pelo Presidente do GAISPI em conjunto com o Secretário seria suficiente para atestar que o documento reflete as deliberações e os encaminhamentos aprovados no âmbito das respectivas reuniões ordinárias e/ou extraordinárias do GAISPI. Dessa forma, sustentou que essas assinaturas funcionariam como confirmação formal da aderência da ata ao conteúdo debatido.</p> <p>Assim, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> submeteu à apreciação dos membros do GAISPI a proposta de que as atas passem a ser formalizadas mediante assinatura apenas do Presidente do GAISPI e do Secretário Executivo do GAISPI.</p> <p>Diante do consenso, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> declarou que fica aprovada a proposta.</p> <p>Concluída a deliberação, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> registrou a participação excepcional da <b>Sra. Melissa Carvalho Coelho</b>, representando a prestadora CLARO, além do registro da participação de outros ouvintes e, ato contínuo, passou para o item 1 da Pauta.</p>
9	<p>O <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> questionou os membros do GAISPI se possuíam algum outro assunto que quisessem tratar na presente Reunião.</p> <p>O próprio <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> lembrou de um evento de Rede Privativa previsto para ocorrer em São Paulo no mês seguinte, voltado inicialmente para soluções militares, com participação confirmada das Forças Armadas — Exército, Aeronáutica e Marinha, e que teria indagado ao <b>Coordenador do GT-REDE</b> sobre a possibilidade de participação do grupo nesse evento, sugerindo que poderia ser interessante uma presença mais efetiva. O <b>Coordenador do GT-REDE</b> esclareceu que recebeu informações preliminares sobre o evento e que, a princípio, a comunicação oficial do evento indicava foco nas forças de segurança e que, contudo, ainda pretende aproveitar a reunião a ser realizada no dia seguinte para explorar junto às forças de segurança se seria relevante a participação do grupo, avaliando posteriormente com a EAF e o Ministério o interesse institucional e que, caso seja considerado pertinente, destacou que seria positivo marcar presença no evento.</p> <p>Na sequência, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> reforçou que se trata de uma feira de soluções de rede e segurança, realizada em São Paulo. O <b>Sr. Geraldo Segatto</b> registrou que conhece o evento e complementou que existe uma edição no Rio de Janeiro e outra em São Paulo, sendo uma mais voltada à comunicação e outra mais direcionada a equipamentos de segurança, ressaltando que seria necessário verificar com o Ministério da Justiça, para melhor avaliar a pertinência da participação. O <b>Sr. Fábio Alencar</b> acrescentou que o evento é alternado, anualmente, entre São Paulo e Rio de Janeiro, explicando que, quando ocorre em São Paulo, o foco é em segurança pública, enquanto no Rio de Janeiro o enfoque é mais voltado às forças militares, com maior abrangência. Informou ainda que a edição anterior, realizada no Rio, contou com ampla participação militar, enquanto a edição atual em São Paulo será menor, mas com forte direcionamento para segurança pública.</p> <p>Não havendo manifestações adicionais, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> passou para o item 10 da Pauta.</p>
10	<p>Após debate com os membros, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> propôs que a próxima Reunião Ordinária do GAISPI seja realizada no dia 27 de abril de 2026 (segunda-feira) às 17:00h, de forma remota, questionando os membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data.</p> <p>Diante do consenso, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b> declarou que fica definida a data da <b>49ª Reunião Ordinária do GAISPI</b> para o dia 27 de abril de 2026 (segunda-feira) às 17:00h, de forma remota.</p> <p>Concluídos os assuntos constantes da Pauta, o <b>Secretário Executivo do GAISPI</b>, em nome do <b>Presidente do GAISPI</b>, agradeceu a presença de todos os membros e declarou encerrada a <b>48ª Reunião Ordinária do Grupo</b>.</p>

4. **ANEXOS DA ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GAISPI:**

Anexo I: ITEM 2 – Apresentação da EAF (SEI nº15452239);

Anexo II: ITEM 3 – Apresentação do GT-MIGRAÇÃO (SEI nº15452247)

Anexo III: ITEM 4 – Apresentação do GT-PAIS (SEI nº15452331)

Anexo IV: ITEM 7 – Apresentação do GT-COM (SEI nº15452377)

5. **APROVAÇÃO**

5.1. Declara-se que o presente registro escrito reflete o conteúdo das discussões, manifestações e deliberações ocorridas durante a 49ª Reunião Ordinária do GAISPI, consolidando os entendimentos e encaminhamentos aprovados no âmbito do Grupo.