

Report – Rede Privativa Fixa

Para que a infraestrutura das redes privadas seja entregue, uma série de etapas devem ser concluídas dentro dos prazos estipulados pelo edital do 5G.

- Etapa concluída
- Etapa em andamento

ACÓRDÃO Nº 322 - Postergação do projeto para Dezembro/2027

Rede Fixa	Metropolitana	Estudos e Planejamento
		Liberação Concessionárias/Órgão Público
		Construção da Rede Óptica
		Aquisição de Equipamentos
		Implantação de equipamentos
		Ativação
	Acesso	Estudos e Planejamento
		Liberação Concessionárias/Órgão Público
		Construção da Rede Óptica
		Aquisição de Equipamentos
		Implantação de equipamentos
		Ativação

Norte							Nordeste							Centro-Oeste				Sul			Sudeste						
AC	AM	AP	PA	RO	RR	TO	AL	BA	CE	MA	PB	PE	PI	RN	SE	DF	GO	MT	MS	PR	RS	SC	ES	MG	RJ	SP	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○