| PROCESSO EAF_26_127 - Construção de Rede Metropolitana INF 5 e PAC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | ESTIMATIVA DE DATAS | | HORÁRIO MÁXIMO | RESPONSÁVEL |
| | DATA INÍCIO | DATA FIM | | |
| Publicação RFP ao mercado | 29/09/2026 | 29/09/2026 | 18:00 | Compras/EAF |
| Envio de perguntas à EAF e envio da Carta Cadastro preenchida | 30/09/2026 | 05/10/2026 | 18:00 | Fornecedor |
| Envio de respostas ao fornecedor | 06/10/2026 | 12/10/2026 | 18:00 | Compras/EAF |
| Envio de propostas técnica e comercial à EAF | 13/10/2026 | 16/10/2026 | 18:00 | Fornecedor |