

Processo EAF_25_035 - Kits TVRO Fase Extra

AÇÃO	ESTIMATIVA DE DATAS		HORÁRIO MÁXIMO	RESPONSÁVEL
	DATA INÍCIO	DATA FIM		
Publicação RFP ao mercado	17/04/2025	17/04/2025	18:00	Compras/EAF
**Confirmação de participação neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida	22/04/2025	22/04/2025	12:00	Fornecedor
Envio de dúvidas à EAF	22/04/2025	22/04/2025	12:00	Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor	23/04/2025	23/04/2025	18:00	Compras/EAF
Envio de propostas técnica e comercial à EAF	24/04/2025	25/04/2025	14:00	Fornecedor

