

Relatório GT Mitigação e Desocupação

16/08/2024

EAF


CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

FSS – Mitigação



Mitigação Preventiva

Data-base: 16/08/2024



■ 19.293 CONCLUIDAS ■ 0 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios 100%

FASE II (>500k)

26 Municípios 100%

FASE III (>200k)

102 Municípios 100%

FASE IV (>100k)

171 Municípios 100%

FASE V (>30k)



848 Mun. 100%

CIDADES MENOS DE 30K

4.396 Municípios 100%

EEAF

FSS - Desocupação



STATUS - EDITAL	FASE I (capitais)	216 Estações	100% Concluído
	FASE II (>500k)	46 Estações	100% concluído
	FASE III (>200k)	195 Estações	100% concluído
	FASE IV (>100k)	185 Estações	100% concluído
	FASE V (>30k)	457 Estações	100% concluído
	CIDADES MENOS DE 30K	383 Estações	100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento

