

Relatório GT Mitigação e Desocupação

19/01/2024


EAF

CRIADA CONFORME
DETERMINAÇÃO
DA ANATEL

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Mitigação Preventiva

Data-base: 19/01/2024



■ 18.998 CONCLUÍDAS ■ 295 A CONCLUIR


STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)	27 Municípios	100%
FASE II (>500k)	26 Municípios	100%
FASE III (>200k)	102 Municípios	100%
FASE IV (>100k)	171 Municípios	100%
FASE V (>30k)	810 de 848 Mun.	96%
CIDADES MENOS DE 30K	4.286 de 4.396 Municípios	97%

Status Geral FSS – Desocupação e Mitigação

Data-base: 19/01/2024

Desocupação



■ 1.482
CONCLUIDOS

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

216 Estações

100% Concluído

FASE II (>500k)

46 Estações

100% concluído

FASE III (>200k)

195 Estações

100% concluído

FASE IV (>100k)

185 Estações

100% concluído

FASE V (>30k)

457 Estações

100% concluído

CIDADES MENOS DE 30K

383 Estações

100% concluído