


# Relatório **Mitigação e Desocupação**

24 de Abril, 2026



## Mitigação Preventiva

Data-base: 24/04/2026



■ 19.293 CONCLUIDAS    ■ 0 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

### FASE I (capitais)

27 Municípios	100%
---------------	------

### FASE II (>500k)

26 Municípios	100%
---------------	------

### FASE III (>200k)

102 Municípios	100%
----------------	------

### FASE IV (>100k)

171 Municípios	100%
----------------	------



### FASE V (>30k)

848 Mun.	100%
----------	------

### CIDADES MENOS DE 30K

4.396 Municípios	100%
------------------	------

# FSS – Desocupação



■ 1.482 CONCLUÍDOS  
■ 0 A CONCLUIR



STATUS – EDITAL	FASE I (capitais)	216 Estações	100% Concluído
	FASE II (>500k)	46 Estações	100% concluído
	FASE III (>200k)	195 Estações	100% concluído
	FASE IV (>100k)	185 Estações	100% concluído
	FASE V (>30k)	457 Estações	100% concluído
	CIDADES MENOS DE 30K	383 Estações	100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento