

Processo EAF_26_029 - Construcao de Rede Optica Backbone F0 F1 São Paulo

AÇÃO	ESTIMATIVA DE DATAS		HORÁRIO MÁXIMO	RESPONSÁVEL
	DATA INÍCIO	DATA FIM		
Publicação RFP ao mercado	11/05/2026	11/05/2026	18:00	Compras
**Confirmação de participação neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida	12/05/2026	12/05/2026	18:00	Fornecedor
Envio de perguntas à EAF/Compras	12/05/2025	14/05/2026	18:00	Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor	15/05/2026	21/05/2026	18:00	Compras
Envio de propostas técnica e comercial à EAF	26/05/2026	01/06/2026	18:00	Fornecedor

