


Relatório **Mitigação e Desocupação**

08 de Maio, 2026



Mitigação Preventiva

Data-base: 08/05/2026



■ 19.293 CONCLUIDAS ■ 0 A CONCLUIR

STATUS – EDITAL

FASE I (capitais)

27 Municípios	100%
---------------	------

FASE II (>500k)

26 Municípios	100%
---------------	------

FASE III (>200k)

102 Municípios	100%
----------------	------

FASE IV (>100k)

171 Municípios	100%
----------------	------



FASE V (>30k)

848 Mun.	100%
----------	------

CIDADES MENOS DE 30K

4.396 Municípios	100%
------------------	------

FSS – Desocupação



STATUS – EDITAL	FASE I (capitais)	216 Estações	100% Concluído
	FASE II (>500k)	46 Estações	100% concluído
	FASE III (>200k)	195 Estações	100% concluído
	FASE IV (>100k)	185 Estações	100% concluído
	FASE V (>30k)	457 Estações	100% concluído
	CIDADES MENOS DE 30K	383 Estações	100% concluído

- 100% concluído em Julho/2023
- Atualização do cadastro Anatel em andamento