

**PROCESSO EAF\_26\_102 - Construção Rede Óptica Porto Velho - Humaita. BET-4**

| AÇÃO                                                                                      | ESTIMATIVA DE DATAS |            | HORÁRIO MÁXIMO | RESPONSÁVEL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
|                                                                                           | DATA INÍCIO         | DATA FIM   |                |             |
| Publicação RFP ao mercado                                                                 | 24/08/2026          | 24/08/2026 | 18:00          | Compras/EAF |
| <b>** Confirmação de participação neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida</b> | 25/08/2026          | 28/08/2026 | 18:00          | Fornecedor  |
| Envio de perguntas à EAF                                                                  | 25/08/2026          | 28/08/2026 | 18:00          | Fornecedor  |
| Envio de respostas ao fornecedor                                                          | 31/08/2026          | 03/09/2026 | 18:00          | Compras/EAF |
| Envio de propostas técnica e comercial à EAF                                              | 04/09/2026          | 10/09/2026 | 18:00          | Fornecedor  |