

PROCESSO EAF_26_102 - Construção Rede Óptica Porto Velho - Humaita. BET-4

AÇÃO	ESTIMATIVA DE DATAS		HORÁRIO MÁXIMO	RESPONSÁVEL
	DATA INÍCIO	DATA FIM		
Publicação RFP ao mercado	24/08/2026	24/08/2026	18:00	Compras/EAF
** Confirmação de participação neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida	25/08/2026	28/08/2026	18:00	Fornecedor
Envio de perguntas à EAF	25/08/2026	28/08/2026	18:00	Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor	31/08/2026	09/09/2026	18:00	Compras/EAF
Envio de propostas técnica e comercial à EAF	10/09/2026	15/09/2026	18:00	Fornecedor