

PROCESSO EAF_26_118 - Equipamentos e Serviços_Capacitação e Modernização Backbone IP_Telebras

AÇÃO	ESTIMATIVA DE DATAS		HORÁRIO MÁXIMO	RESPONSÁVEL
	DATA INÍCIO	DATA FIM		
Publicação RFP ao mercado	31/08/2026	31/08/2026	18:00	Compras/EAF
** Confirmação de participação neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida	31/08/2026	05/09/2026	18:00	Fornecedor
Envio de perguntas à EAF	31/08/2026	05/09/2026	18:00	Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor	06/09/2026	25/09/2026	18:00	Compras/EAF
Envio de propostas técnica e comercial à EAF	25/09/2026	08/10/2026	18:00	Fornecedor