

Objeto: Rede de Transporte (ROTEADORES) - Rede Privativa Móvel.

Processo: Processo: EAF_23_009

Cronograma

ATIVIDADE	DATAS			
Envio RFP Para Compras	04/out			
Envio RFP Para o Mercado	06/out			
Recebimento das Perguntas		10/out		
Envio das Respostas			17/out	
Recebimento das Propostas				30/out