

Objeto: Rede de Transporte (ROTEADORES) - Rede Privativa Móvel.

Processo: Processo: EAF_23_009

Cronograma

ATIVIDADE	DATAS				
Envio RFP Para Compras	04/out				
Envio RFP Para o Mercado	06/out				
Recebimento das Perguntas		10/out			
Envio das Respostas			17/out		
Recebimento das Propostas				30/out	06/nov
					20/nov

Novo
Prazo