

Processo EAF_26_085_Mantenção e conservação dos cabos subfluviais

AÇÃO	ESTIMATIVA DE DATAS		RESPONSÁVEL
	DATA INÍCIO	DATA FIM	
Publicação RFP	29/07/2026	29/07/2026	Compras/EAF
**Confirmação de participação neste processo e envio da Carta Cadastro preenchida	20/08/2026	24/08/2026	Fornecedor
Envio de dúvidas à EAF	20/08/2026	24/08/2026	Fornecedor
Envio de respostas ao fornecedor	25/08/2026	26/08/2026	Compras/EAF
Envio de propostas técnica e comercial à EAF	27/08/2026	31/08/2026	Fornecedor