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Agéncia Nacional de Telecomunicagoes

GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAGAO DAS SOLUCOES PARA OS PROBLEMAS DE INTERFERENCIA NA FAIXA DE 3.625 A 3.700 MHZ -

ATA DA 232 REUNIAO ORDINARIA DO GAISPI

GAISPI

Data Horario de Inicio Horario de Término Local
18 de outubro de 2023. 10:15 12:15 Plataforma Teams
1. PARTICIPANTES
1.1. Membros do GAISPI:
FUNCAO MEMBRO NOME Presente n:
Presidente do GAISPI - Moisés Queiroz Moreira NA
Secretdrio Executivo do GAISPI - Vinicius Oliveira Caram Guimardes SIr
Representante do Ministério das Comunicagdes Titular Wilson Diniz Wellisch N2
Suplente Maximiliano Salvadori Martinhdo St
Titular Antdnio Oscar de Carvalho Petersen NA
Suplente Monique Pereira lbitinga de Barros NI
X Titular Camilla Tedeschi de Toledo Tapias NA
Representantes da Proponentes Vencedoras dos Lotes do Tipo B
Suplente Anderson Emanuel de Azevedo Gongalves Sit
Titular Mario Girasole NA
Suplente Marcelo Concolato Mejias NI
Titular Flavio Ferreira de Lara Resende NA
Suplente Cristiano Reis Lobato Flores NA
Lo Titular Mércio Silva Novaes NA
Representantes dos Radiodifusores - - - =
Suplente Samir Amando Granja Nobre Maia NA
Titular Luiz Carlos Abrahdo St
Suplente Carlos Eduardo Neiva Melo St
Titular Lincoln Amazonas Antunes de Oliveira NA
Suplente Michelle Machado Caldeira Sit
L Titular Fabio Franco Costa de Alencar NI}
Representantes das Exploradoras de Satélites - =
Suplente Luis Fernando Barros Costa Fernandes NA
Titular Marcio André de Assis Brasil NA
Suplente Rodrigo Soares Campos Si
Titular José Roberto Nogueira NA
Suplente Katia Costa da Silva Pedroso NI
Titular Margaret de Almeida Cadéte Moonsammy St
Representantes das Proponentes Vencedoras dos Lotes C1 a C8 e D1 a D32 — - ~
Suplente Wagner Zanini Barreira NA
Titular Vitor Elisio Goes de Oliveira Menezes SIt
Suplente Mariana Rezende NA
1.2 Outros Participantes:
Nome Orgao/Instituicio/Empresa
Alex Pires de Azevedo Anatel/GCMM - Coordenador do GT-Desocupagdo
Alexandre Barsi Pappas EAF
Antonio Parrini Pimenta EAF
Cintia da Conceigdo Landim Anatel (terceirizada)
Dulcidio Elias Olveira Pedrosa EAF
Henrique Gomes Pinheiro Anatel/APC - Coordenador do GT-COM
Lauro Leandro Rutkowski Anatel
Leandro Enrique Lobo Guerra EAF
Marcos Vieira Baeta Neves Anatel/SOR - Coordenador do GT-Rede
Marcos Vinicius Ramos da Cruz Anatel
Martim Jales Hon Anatel/GCMM - Coordenador do GT-Migracdo
Patricia de Oliveira Abreu EAF
Paula Fontelles do Valle Anatel
Paulo Roberto Cruz Cozza EAF
Sebastido Sérgio de Oliveira Junior TIM
Sidney Azeredo Nince Anatel/SOR - Coordenador do GT-Pais
Silvio Artur Meira Starling EAF
Takeshi lkeda Anatel
Vanessa Correa de Sousa Anatel
Vivian Marques de Souza Fluminense EAF
2. PAUTA
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Item Descrigdo
1 ITEM 1 DA PAUTA: APROVACAO DA ATA DA 92 REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2023 E DA ATA DA 222 REUNIAO ORDINARIA, REAL
2 ITEM 2 DA PAUTA: INFORME DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DA FAIXA DE 3,5 GHz (EAF).
3 ITEM 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TECNICO DE MIGRAGCAO DA BANDA KU — GT-MIGRAGAO.
4 ITEM 4 DA PAUTA: DELIBERACAO SOBRE PROPOSTA DE INCLUSAO DE CIDADES NO PLANEJAMENTO DAS AGOES DE MIGRAGCAO ATE JUNHO DE 2024
5 ITEM 5 DA PAUTA: DELIBERAGCAO SOBRE PROPOSTA DE ALTERACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS KITS PARA MIGRACAO.
6 ITEM 6 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TECNICO DE DESOCUPAGAO DO 3,5GHz E MITIGAGAO DE INTERFERENCIA — GT-DESOCUPAGAO.
7 ITEM 7 DA PAUTA: DELIBERACAO SOBRE A ANTECIPACAO DE CIDADES PARA A LIBERAGAO DO USO DA FAIXA DE RADIOFREQUENCIAS DE 3.300 MHZ A 3.700 MHZ.
8 ITEM 8 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TECNICO DE REDE PRIVATIVA DE COMUNICACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL — GT-REDE.
9 ITEM 9 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TECNICO DO PROGRAMA AMAZONIA INTEGRADA E SUSTENTAVEL — GT-PAIS.
10 ITEM 10 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TECNICO DE COMUNICAGAO — GT-COM.
11 ITEM 11 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS.
12 ITEM 12 DA PAUTA: DATA DA REUNIAO ORDINARIA DE OUTUBRO DE 2023.
3. RELATO DA REUNIAO
Item Descricao
Inicialmente, o Secretdrio Executivo do GAISPI, o Sr. Vinicius Oliveira Caram Guimardes, deu boas-vindas e informou que, devido a
saudaca excepcionalidade da auséncia do Secretario Executivo do GAISPI, Conselheiro Moisés Queiroz Moreira, e conforme previsdo do Regimento
audagdo

Interno, no art. 15, faria a sua substituicdo na qualidade de Secretario Executivo do GAISPI na presente Reunido.

Ato continuo, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 1 da Pauta.

O Secretario Executivo do GAISPI informou que ndo foram recebidas solicitagdes ou manifestacBes sobre as minutas das Atas previamente
circuladas. Desta forma, questionou aos presentes se existiriam ajustes em relagdo a versdo encaminhada dos documentos.

Ndo havendo manifestagdes, o Secretario Executivo do GAISPI declarou aprovadas as Atas da 92 Reunido Extraordinaria e da 222 Reunido
Ordinaria do GAISPI e, ato continuo, passou para o item 2 da Pauta.

O Secretario Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Leandro Guerra, para que fizesse sua apresentagdo.

O Sr. Leandro Guerra cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes e, em seguida, passou a projetar uma apresentac¢do, cuja
agenda do Informe das atividades da EAF abordou os seguintes itens:

| — Migracdo TVRO;

Il — Desocupagdo e Mitigagdo FSS;

Il — Fase 4;

IV — Municipios com limpeza da faixa 3,5 GHz concluida;

V — Contratagdo de Servigos de Instalagdo TVRO;

VI — Planejamento TVRO — Plano de Aceleragdo de Instalagdo;
VII - Projeto PAIS; e

VIII - Projeto Rede Privativa de Governo.

Sobre o primeiro item de sua agenda, Migracdo TVRO, o Sr. Leandro Guerra projetou o slide abaixo reproduzido que apresenta um grafico
que mostra a evolugdo da base de instalagdes realizadas até o dia 17 de setembro de 2023, com uma curva sempre acentuada e crescente,
ressaltando que a migracdo permanece com um ritmo acelerado e crescente, com a previsdo de chegar a 1.350 milhdo de instalagdes
realizadas até o final do més de outubro:

1. Migragao TVRO - Acumulado Instalagoes Realizadas (17/10/23)
Nore en Sl >1.350 k
; y
™ £ g
//-
s
s EAF

Reportou, ainda, que a Siga Antenado venceu a edigdo 2023 do Prémio Talentos InPressionantes, do Grupo InPress, na Categoria Ouro, no
segmento Comunicagdo e Relacionamento com a Imprensa, com foco no impacto social.

Passando para o segundo item de sua agenda, Desocupac¢do e Mitigacdo FSS, o Sr. Leandro Guerra salientou a importancia do avango desse
projeto e, para tanto, projetou o slide abaixo, reforcando que as atividades de desocupagdo foram 100% concluidas, o que significa que toda
a Banca C estendida ja foi desocupada, de modo que as estagdes ndo estdo mais operando nessa faixa, sendo migradas para outro ponto do
espectro:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12563488&infra_...
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2. FSS - Desocupagao
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+ 100% concuido em Julho/2023 EAF
« Atuslizagho do cadastro Anatel em andamenta

Em seguida, o Sr. Leandro Guerra projetou o slide abaixo que mostra o status FSS — Mitiga¢do, destacando as informag&es nele contidas em
relagdo as atividades de mitigagdo, que mostram as Fases 1, 2 e 3 ja concluidas, e os percentuais executados até o momento para as Fases 4,
5 e em cidades com menos de 30 mil habitantes, ressaltando que toda a equipe da EAF esta focada na conclusdo das Fases 4 e 5 até o final de
dezembro de 2023:

2. FSS - Mitigagdo

FASE | {cageais)

FASE Il {~500k)

FASE W { =200k} |

FASE IV = 100K}

Data-basve: 13/10/2023 |

O Sr. Leandro Guerra passou para o terceiro item de sua agenda, Planejamento da Fase 4, e recordou, em primeiro passo, que a EAF tem a
meta de trabalhar em 2.013 municipios, isto é, os 1.377 municipios somados aos 636 municipios aprovados na 212 Reunido Ordinaria do
GAISPI, que sdo municipios com centro tecnoldgico e que focam em agronegdcio. Destacou que a proposta para esta Reunido Ordindria é a
antecipagdo de mais 54 municipios com foco no agronegdcio e Turismo, apresentando a quantidade de municipios por Unidade da Federagdo
e identificando-os, também, em nivel com o Edital, conforme os slides abaixo reproduzidos:

. T *Aprovada no 218 GAISHI
3. Planejamento Fase IV 2 Mwericios e o eenoigo
Atuago da EAF em 2,013 municipios (1.377 + 636%) plrvime-atippnpipc oot
Propoita de antecipagho om ¢ 54 municipos* * dos eatadion de RS, 5C, PRSP AL AR @
R (EIF o W) 4 Rhradion)

**A ver apravadas na 134 GATLP
o Municipios com oco wm agroeegiss
* Tarnemg

EAF
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3. Planejamento Fase IV - Antecipacéo de Cidades (+54 Municipios)
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Ainda no tocante ao Planejamento da Fase 4, o Sr. Leandro Guerra projetou um novo slide a seguir transcrito que apresenta o Cronograma
Macro da referida fase, consignando que, mensalmente, sera proposta pela EAF a liberagdo de municipios, sendo que, na presente Reunido,
estariam propondo 432 municipios para liberagdo e mais 356 municipios no més de outubro:

J

3. Planejamento Fase IV-Cronograma Macro (2.013 Municipios)
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Nesse contexto, o Sr. Leandro Guerra apresentou a lista dos 356 municipios em que a EAF operara a partir do més de novembro, conforme
slides abaixo reproduzidos:

3. Planejamento Fase IV E-Novembro/23 (356 Municipios)
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3. Planejamento Fase IV E-Novembro/23 (356 Municipios)
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Na sequéncia, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar as informagdes quanto ao quarto item de sua agenda que diz respeito aos municipios
com limpeza da faixa de 3,5 GHz concluida e, para tanto, projetou o slide abaixo reproduzido que mostra os 432 municipios em que a
desocupagdo e a mitigagdo, incluindo a franja de 20 km, foram concluidas e a instalagdo TVRO iniciada, realizando a leitura das informagdes a

seguir quanto a localizagdo dos municipios e o seu perfil:

=

Nesse sentido, o Sr. Leandro Guerra apresentou a relagdo dos 432 municipios em aprego, conforme slides a seguir transcritos:

4. Municipios com limpeza de faixa concluida ws/10/23

432 municiplos desocupagio e mitigagho conclulda (incluindo a franja de 20 km) & Instalagho TVRO iniciada

LI/
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4. Municipios com limpeza de faixa concluida (09/10/23) i

432 municipios desccupaco & mitigagao concluida {incluindo a franja de 20 km) & instalagdo TVRO iniciada
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4. Municipios com limpeza de faixa concluida (09/10/23)

432 municipios desocupacdo ¢ mitigacio concluida (incluindo a franja de 20 km) & instalacdo TVRO iniclada
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4. Municipios com limpeza de faixa concluida (09/10/23)

432 municipios desocupagdo e mitigagao concluida (incluindo a franja de 20 km) & instalagao TVRO iniciada
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4. Municipios com limpeza de faixa concluida (09/10/23)

432 municipios desocupagao e mitigacio concluida (incluindo a franja de 20 km) & instalagio TVRO iniclada
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4. Municipios com limpeza de faixa concluida (09/10/23)

432 municipios desocupagdo e mitigagio concluida (incluindo a franja de 20 km) & instalagio TVRO iniclada

Ainda a respeito desse tema, o Sr. Leandro Guerra reforgou que a entidade faz um estudo sobre a mitigacdo de todas as cidades, e projetou o
slide a seguir transcrito que apresenta um exemplo desse estudo feito para as cidades de Barroso, Carandai e Sdo Jodo Del Rei, localizadas no
Estado do Minas Gerais Santo, oportunidade em que realizou a descricdo do mapa a esquerda, a partir de suas legendas, registrando que
todas as estagdes se encontram mitigadas e ja estariam prontas para serem liberadas para o uso da faixa:

4. Estudo mitigacao da franja para liberagéo do uso da faixa
3.300 a 3.700 MHz

Ex. Barroso, Carandal e Sho Jobo del Rei - MG
Municipios analisados

|Gt e Bbraha | Beda da ko e |

1 i i |
L5 Barrond Phersos, 0 0 ma o ia
Tl = Caand Phtrien e 30 ewiae
PR S T L

© Pepueis S3M00/ 0007 IAP011 18 CT LAJ/1N e 0F e Outuben D021 = Taie v« 0

3 municipios mitigados com 44 municipios na franja 20km

EAF

el

Por fim, o Sr. Leandro Guerra projetou um slide que apresenta um panorama geral de liberagdo da faixa de 3,5 GHz, abaixo reproduzido,
salientando as informagdes acerca dos percentuais de liberagdo em cada uma das fases do projeto, constantes do grafico de barras que se
encontra ao centro do slide:
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4. Panorama Geral Liberagao Faixa 3,5 GHz (18/10/23)
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Sobre esse slide, o Sr. Leandro Guerra destacou o ritmo acelerado do projeto de liberagdo da faixa de 3,5 GHz, com percentuais bastante
significativos quando comparados com aqueles estabelecidos pelo Edital do 5G, e os seis estados com liberagdo da faixa em todo o territdrio,
sendo eles, Amapa, Roraima, Rio de Janeiro, Parand, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e o Distrito Federal.

Passando para o quinto item da agenda de Informe da EAF, Contratacdo de Servicos de Instalagdo TVRO, o Sr. Leandro Guerra afirmou que a
EAF estd em processo de contratagdo dos fornecedores tradicionais para atendimento dos 43 municipios agregados da Fase 4, sendo prevista
a instalagdo de 92.756 ao prego médio de RS 239,69, valor esse compativel com todo o histérico do processo. Destacou que a EAF esta
avangando cada vez mais para o interior, o que incrementa o desafio a ser vencido pela entidade, em razdo da necessidade de contratar mado
de obra especializada para realizar as instalagGes.

No tocante ao sexto item da agenda de Informe da EAF, Planejamento TVRO — Plano de Acelera¢do de Instalagdo, o Sr. Leandro Guerra
afirmou que a EAF ja vem acelerando o ritmo de instalagdes de TVRO e projetou o seguinte slide:

6. Planejamento TVRO - Plano de Aceleragao de Instalagao

Instaladon/Demands Potsrcial
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Relativamente ao tema, o Sr. Leandro Guerra informou que, no grafico acima, a linha azul mostra as cidades em que a EAF ja estd operando e
uma projegdo até outubro de 2025 para atingir a demanda de 5.5 milhes de instalagGes previstas, segundo resultado da pesquisa realizada.
A linha vermelha aponta a demanda projetada realizada pela EAF, isto é, aproximadamente 5,5 milhdes de beneficiarios do Cadastro Unico
que possuem a antena parabdlica, e o quanto foi atingido desse total.

Prosseguindo com a sua apresentagdo, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar informag&es sobre o sétimo ponto da agenda da EAF, Projeto
PAIS e, para tanto, apresentou os slides abaixo reproduzidos que mostram uma atualizagdo das atividades em andamento em relagdo as
Infovias 02, 03 e 04:

7. Projeto PAIS: Etapa 01 - Infovias 02,03 e 04

Atividades em andamento
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7. Projeto PAIS: Etapa 01 - Infovias 02,03 e 04
Atividades em andamento
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Sobre as atividades em andamento destacas nos slides anteriores, o Sr. Leandro Guerra destacou a Infovia 03 haja vista a proximidade do seu
langamento, em atendimento ao cronograma estabelecido pela EAF.

O Secretario Executivo questionou o Sr. Leandro Guerra sobre a inclusdo da patrimonializagdo da infraestrutura da Infovia 03 no cronograma
de atividades que, por sua vez, informou que a EAF considerou essa atividade a qual passara ser destacada como uma atividade referente a
entrega da Infovia 03 com vistas ao acompanhamento pelo GAISPI.

Concedida a palavra ao Secretario de Telecomunicacbes, do Ministério das Comunicagdes, o Sr. Maximiliano cumprimentou a todos e
destacou a necessidade de a EAF estabelecer um contrato de garantia/seguro até a entrega da infraestrutura das Infovias a Unido, por
intermédio do Ministério das Comunicagoes, e, posteriormente, ao operador neutro.

O Sr. Leandro Guerra, ainda sobre o Projeto PAIS, apresentou as informagBes sobre o Plano de Langamento da Etapa 1 que envolve as
Infovias 02, 03 e 04, cujo cronograma com o prazo de duragdo, previsdes de inicio e de término, bem como a presenca de restricbes
hidrograficas, encontra-se no slide abaixo reproduzido e por ele exibido:

7. Projeto PAIS: Etapa 1 Plano de Langamento
LANGAMENTO, PROTECAD E ANCORAGEM:

INFOVIA 03

26 dias 31,/10/23 ou 26/11/23 0u
DO10 dins D036 dins
INFOVIA 02 20 dis  11/12/23%%  09/01/24  STanos ot
INFOVIA 04 11 dias  11/03/24 s

* As datas planejadas de inkcio de langamento dependem essencialmente da emisslo das licengas ambientais
pelo IBAMA (DO) e das condigBes hidrogrificas

** Desde que ndo haja sobreposigdo com o periodo de langamento da Infovia 03

Em relagdo ao Plano de Langamento, o Sr. Leandro Guerra também fez os seguintes destaques:

1) Quanto a Infovia 03, que a EAF vem trabalhando e que necessitam de autorizagdo da licenga ambiental, cujo processo segue no IBAMA,
afirmando que esse processo envolve a consulta a trés dérgdos intervenientes, de modo que a data limite para é 26 de outubro)
considerando a previsdo de inicio de langamento prevista para o dia 31 de outubro;

2) Quanto a Infovia 02, que a EAF tem a previsdo de obter a licenca ambiental até 04 de dezembro, contudo o seu lancamento depende do|
langamento da Infovia 03 haja vista se tratar da mesma equipe que langara ambas as Infovias;

3) Quanto a Infovia 04, que o seu langamento estd mais distante e ainda depende das licengas ambientais necessarias e da janela
hidroldgica.

Ato continuo, o Sr. Leandro Guerra passou a reportar o oitavo item de sua agenda, Projeto Rede Privativa de Governo, projetando o seguinte
slide e realizando a leitura de cadas uma das informagdes nele contidas, sem tecer outros comentarios:

8. Rede Privativa de Governo - Status do Projeto

REDE MOVEL
*  [wetnzes Técnicas aprovadas no GAISPI
* Siatus RFPs:
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oMBMS sard pubbcads em 30/ 10. com entiegs das propostas finais em 23/11

REDE FIXA
»  Diretrizes Téenicas aprovadas no GAISM
»  MNocessidad icho final da projeto (Pontos @ sorem alendidos pelko peojeto)

RFPs REDE MOVEL o FIXO
* Status RFPs
Emprissa de semigo di lingamento da ibia - Delinldo formecedores
= (Scalar, lcomon, Telemont. Radiante. Montix @ Manads)
Empresa de fornecimentos de cabos 6plices ¢ outros maténas - Definido Fornecedor

/ v (ZTT do Brasil) EAF

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12563488&infra_...

8/15



21/11/2023, 16:25 SEI/ANATEL - 11148846 - Registro de Reunido

Item Descri¢do
Ainda quanto ao projeto Rede Privativa de Governo, o Sr. Leandro Guerra exibiu os slides a seguir transcritos que apresenta o Cronograma
das RFPs em andamento, bem como o Cronograma de Implantagdo do projeto da Rede Mdvel, com expectativa de finalizacdo desse projeto
em janeiro de 2023:
8. Rede Movel - Cronograma RFPs em andamento

Ot Pl teborme MCTRR L L

st PP 16,2011

Cromogrm s Crongris

e R

v WP Fary Compenn. iV o i ¥ Fars Campens. nf R eaad

= = = = =

[—— v = E—— W |

Lt TR T 1t P i e Prmgudan L

Cuets Bede de Trampete [ROHTTADKREL]  Basde Frovetive. Cheprts Bede e 1ot o (RADE) WS BOOMIAY,  Srdw Foivative.

Poponiun Peaienin 48010 0 Praoesen Feaiesin 441_21 000

tanoprms [

L — [ — E—

prs—— = S prospee— e i

Vv 9 o e o i T 9 o i o —r

J— o B S — et e

a—— T ee— -

- EAF
8. Cronograma Implantagao - Rede Mdével
4 EAF
Concluida a apresentagdo, o Secretario Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuiam algum comentario em relagdo
ao que foi apresentado pela EAF.
N&o havendo manifestagdes, o Secretario Executivo do GAISPI e considerando que neste item ndo ha deliberagdes, passou para o item 3 da
Pauta.
3 O Secretdrio Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Martim Jales Hon, Coordenador do GT-MIGRAGAO, para que fizesse sua

lapresentagado.

O Sr. Martim Jales Hon cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu inicio a apresentagdo sobre o relato das atividades|
do GT-MIGRAGAO, informando que o grupo se reuniu no Ultimo dia 10 de outubro de 2023 e os assuntos tratados foram os seguintes:

1) Acompanhamento das atividades de migragdo com o report pela EAF sobre o andamento do projeto;
2) Planejamento da Fase 4:

Neste ponto, o Sr. Martim Jales Hon informou que, inicialmente, a Fase 4 foi definida com 1.377 municipios, tendo sido incluidos mais
636 municipios, em agosto proximo passado, por deliberagdo dos membros do GAISPI, totalizando 2.013 municipios. Destacou que deve
ser iniciado o processo de migragdo até junho de 2024, sendo a migragdo ja foi iniciada em 846 municipios e, no més de novembro, deve
ser iniciado o processo de migragdo em 356 municipios, restando, assim, 811 municipios, cujo processo de migra¢do de se iniciar até
junho de 2024.

O Sr. Martim Jales Hon reportou que a proposta do GT-MIGRACAO é pela inclusdo de mais 54 municipios na Fase 4, conforme ji
apresentado pelo Sr. Leandro Guerra e, apds a deliberagdo nesta Reunido Ordinaria, até junho de 2024, serdo liberados 3.677
municipios, somando-se todos os municipios constantes das Fases 1, 2, 3 e 4, demonstrando uma antecipa¢do consideravel dos
municipios liberados frente a meta editalicia.

O Sr. Martim Jales Hon registrou, por meio do slide abaixo reproduzido, a lista dos 54 municipios a serem incluidos no planejamento da
Fase 4:
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nento Fase 4
UF Mumicipio MG Patrocinio MT  Nova Ubiratd
BA Conteigho do Coitd MG Pedrs Bonits MT  Paramatings
BA  Euckdes da Cunha MG Sants Margarida MT  Primavers do Lene
BA iragusrs MG SSo jods do Manbusqa MT  Ribairbo Cavcallwein
BA - aberaba MG Telweiras MT  Santa Casmem
BA  Lengdn MG Tréi Portas MT  Sasta Fots 6 Trivelats
BA  Mucugd MG Vigesa MT  Senio Astdnio do Leste
BA Pabmeires M3 Raguinl MT  Sapersl
BA  Geabra ME - Maniral MY Somiso
€E  BrejoSanto M5 Hova Andrading MT  vers
€ Chors M5 Ponta Pork A Mo
CE Maretams MT  Brasnorts A Ulisndpols
CE Mayriti MT  Chtermn RN Jarden de Angicos
CE Oubedd MT  Campo Nowo do Parecs RN jodo Cimara
CF  Chstxeramobim MT  Campas de hille R Pedra Prets
MG Cataguases MT  Clbudia O Guees
MG Lunburgo MT  Comodero 1O Msteiros
MG Monte Carmelo MT  Foliz Natal
MG Oriznia MT_ Lucas do fio Verde
m—t " o

A titulo de ilustracdo, o Sr. Martim Jales Hon apresentou o mapa abaixo indicando todos os municipios que estdo, atualmente, nas Fases 1, 2,
3 e 4, sendo em azul os municipios referentes as 3 primeiras fases; em verde os municipios referentes a Fase 4 e, em amarelo, os 54
municipios que compdem a proposta de inclusdo no planejamento da Fase 4:

s* >
[ = a..... |

Em seguida, o Sr. Martim Jales Hon projetou o mapa abaixo indicando na cor rosa os municipios nos quais ja se iniciou o processo de
migragdo, totalizando 2.456 municipios, destacando todos os Estados da Regido Sul, Estado do Amapd, Roraima e Rio de Janeiro que ja
tiveram a migragdo realizada por completo.

rd’ \J‘
- ()
—y = o |

Por fim, o Sr. Martim Jales Hon apresentou o mapa abaixo, ressaltando a cor vermelha que indica os municipios que devem iniciar o processo
de migragdo em novembro:
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3) Revisdo das especificagdes dos kits de migragdo para os LNBF e as antenas:

Aqui, o Sr. Martim Jales Hon apresentou a proposta de alteragdo nas especificagdes dos kits referentes as antenas conforme o slide]
abaixo reproduzido:

Alteracdo Especificacdo Kits - Antena

Ajuste de elevagso Ajuste de elevagio | Ajuste de elevagio

Ajuste de elevagio continue de 340" a | continuo de 340" a
90° 90°

* Relagdo Foco Diametro

Relagio Foco/Didmetros (f/D) < 0.650,65 + 5% 0,65 & 5%<-0,65

.
Espessura da chapa
P P Espessura da chapa 0,50 + 0,03 mm 0,62 + 0,04 mm

Ato continuo, o Sr. Martim Jales Hon projetou o slide abaixo reproduzido no qual detalha a alteragdo nas especificagdes dos kits referentes ao
LNBF, apds a deteccdo de que a redagdo do parametro de rejeicdo minima causou divergéncia de interpretacdo, o que ensejou a realizagdo de
novos testes no Inatel com a participagdo da Anatel para comprovar o atendimento do requisito:

Alteracdo Especificacdo Kits - LNBF

* Parametro de Rejeicdo Minima causou divergéncia de interpretaco

- 35 dB em 10,5 GHz (filtro antes dio 17

estigio obrigatéeio)

* Anatel participou de novos testes no Inatel para comprovar o atendimento ao
requisito

Rejelglio minima

* Nenhum LNBF atende & rejeicio de 35 dB antes do 1% estagio

* Todos atendem & rejeigio de 35 dB total

Assim, ap6s a realizagdo dos testes e dos estudos realizados na Superintendéncia de Outorga e Recursos & Prestac3o, o GT-MIGRAGCAO propés
a alteragdo das especificagdes dos kits referentes ao LNBF nos termos apresentados no slide abaixo:

https://sei.anatel.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12563488&infra...
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=0 - R ¥
Alteracdo Especificacdo Kits - LNBF
* Anatel estudou a convivéncia do TVRO com IMT na faixa de 3.5 GHz
+ Conclusdo: rejeicdo de 7 dB antes do primeiro estagio é suficiente para uma corwivéncia adequada.
Rejeicdo minima
— i
Concluida a apresentacdo, o Secretario Executivo do GAISPI parabenizou o GT-MIGRAGAO pelo trabalho realizado e passou para o item 4 da
Pauta.
O Secretario Executivo do GAISPI, nos termos das razdes expostas pelo Coordenador do GT-MIGRACAO, Sr. Martim Jales Hon, colocou em
deliberagdo a proposta de inclusdo de cidades no planejamento das agdes de migragdo até junho de 2024, questionando se todos os
membros presentes estariam de acordo com a proposta.

4 Ndo havendo manifestagdes, o Secretdrio Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a proposta de inclusdo de cidades no
planejamento das agdes de migragdo até junho de 2024 e solicitou a Secretaria Executiva do GAISPI que anexasse a lista das cidades na Ata
da presente reunido.

Ato continuo, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 5 da Pauta.

O Secretario Executivo do GAISPI, nos termos das razdes expostas pelo Coordenador do GT-MIGRACAO, Sr. Martim Jales Hon, colocou em
deliberagdo a proposta de alteragdo das especificacdes técnicas dos kits para migragdo, questionando se todos os membros presentes
estariam de acordo com a proposta.

5 Ndo havendo manifestacBes, o Secretario Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a proposta de alteragdo das especificagbes
técnicas dos kits para migragdo e solicito a Secretaria Executiva do GAISPI que providenciasse a elaboragdo de Portaria em substituigdo a
atualmente vigente.

Em seguida, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 6 da Pauta.
6 O Secretdrio Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-DESOCUPACAO, para que fizesse sua

lapresentacao.

O Sr. Alex Pires de Azevedo cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu inicio a apresentagdo sobre o relato das|
latividades do GT-DESOCUPAGAO, informando que 382 Reunido do GT ocorreu no dia 10 de outubro de 2023 e os assuntos tratados foram os
seguintes:

1) Acompanhamento das atividades da EAF:

O Sr. Alex Pires de Azevedo informou que 92% da migragdo preventiva foi executada, restando cerca de 1.470 estagdes a mitigar,
conforme dados da EAF datados de 09 de outubro de 2023, com a expectativa de conclusdo desta atividade de instalagdo de filtros ainda
neste ano, segundo relato da EAF.

2) Avaliagdo da possibilidade de antecipa¢do de municipios:

O Sr. Alex Pires de Azevedo reportou que a proposta do GT é pela antecipagdo de 432 municipios, conforme apresentado pelo Sr.
Leandro Guerra, e informou que o grupo avaliou cada um dos estudos que se encontram disponibilizados no Processo n9
53500.080357/2023-93, com todos os municipios aptos a antecipagao.

Em seguida, o Sr. Alex Pires de Azevedo projetou o slide abaixo reproduzido que mostra um panorama em relagdo a liberagdo da faixa de 3,5,
lafirmando que, na data de hoje, com essa aprovacdo, totalizardo 2.456 municipios ja com a faixa liberada, o que corresponde a pouco mais de|
73,4% da populagdo e 44% dos municipios do Pais. Informou que, conforme ressaltado pelo Sr. Martim Jales Hon, ha uma previsdo para o més|
seguinte de 432 municipios, de modo que chegariam a praticamente 2.456 liberados até o préximo més:

Relato das atividades do
GT-Desocupacao

REE,.... |

ISobre os quadros em azul, localizados a direita do slide acima, o Sr. Alex Pires de Azevedo destacou que até a conclusdo da Fase 4, cuja previsao|
& dia 30 de junho de 2024, serdo liberados 1.167, com o acréscimo de 54 aprovados na presente Reunido Ordinaria, e restardo apenas 1.221
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municipios a serem liberados ao final dessa Fase. Ressaltou também que, para as proximas Fases, ha a previsdo de liberagdo de 1.893
municipios, ja excluidos desse total os 54 municipios, objeto da deliberagdo, ora realizada.

Concluida a apresentagdo, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 7 da Pauta.

O Secretario Executivo do GAISPI registrou que, conforme apresentado pelo Sr. Alex Pires de Azevedo, Coordenador do GT-DESOCUPACAO,
os requisitos que permitem deliberar a antecipagdo da liberagdo da faixa de 3,5 GHz em mais 432 cidades foram atingidos. Prosseguiu
afirmando que, de acordo com o item 6.3.1 do Anexo IV do Edital e a alinea “q” do item 9 do Anexo IV-A do Edital, caberia ao GAISPI decidir
se o inicio do uso da faixa de 3,5 GHz podera ser antecipado, individualmente por municipio ou em poligonos.

O Secretario Executivo do GAISPI, dessa forma, considerando o exposto, colocou em deliberacdo a proposta para antecipagdo da liberacdo
do uso da faixa de radiofrequéncias de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 23 de outubro de 2023 nas 432 cidades apresentadas,
questionando se todos os presentes estariam de acordo com a proposta.

Ndo havendo manifestagdes, o Secretario Executivo do GAISPI declarou que fica aprovada a antecipagdo da liberagdo do uso da faixa de
radiofrequéncias de 3.300 MHz a 3.700 MHz a partir do dia 23 de outubro de 2023 nas 432 cidades ja apresentadas. Também determinou
que a Secretaria Executiva do GAISPI anexasse a lista dessas cidades a Ata da presente Reunido.

Na sequéncia, o Secretario Executivo do GAISPI informou que as prestadoras poderdo solicitar o licenciamento de estagdes 5G na faixa de
3,5 GHz nestes 212 novos municipios a partir do dia 23 de outubro de 2023.

Consignou que, até o momento, ja contam com 2.456 municipios liberados para utilizagdo da faixa de 3,5 GHz por estagdes do 5G standalone,
e que, com isso, a populagdo destas cidades totaliza aproximadamente 156 milhGes de brasileiros, representando 73% da populagdo, que,
agora, possui potencial de atendimento pelas prestadoras, nos prazos que seus modelos estratégicos e de investimentos considerarem mais
oportunos.

Finalmente, o Secretario Executivo do GAISPI ressaltou que é importante lembrar que essas antecipacées em nada alteram o cronograma de
atendimento das obrigacGes de instalagdo de ERBs, que continua como previsto no Edital, tanto para cidades maiores quanto para as cidades
de menor populagdo.

Concluida a deliberagdo, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 8 da Pauta.

O Secretario Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Marcos Vieira Baeta Neves, Coordenador do GT-REDE, para que fizesse sual
apresentagdo.

O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu inicio a apresentagdo sobre o relato das|
atividades do GT-REDE, informando que a 92 Reunido do grupo foi realizada no dia 16 de outubro de 2023 e os assuntos tratados foram os|
seguintes:

1) Acompanhamento das atividades da EAF:

O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves destacou a sugestdo do representante da EAF no sentido de dar inicio as RFPs da Rede Fixa Privativa de
Comunicagdo da Administragdo Publica Federal por meio de Lista de Pregos Unitdrias (LPUs) haja vista que os pontos de atendimento da|
rede fixa ainda ndo foram definidos. Nesse sentido, informou que foi sinalizado ao representante da EAF que a proposta seria
internalizada e, posteriormente, avaliada na préxima reunido do GT e, em sendo o caso, seria trazida ao conhecimento do GAISPI.

2) Recurso Administrativo da Prestadoras de Servigos de Telecomunicagdes interposto em desfavor das Diretrizes da Rede Movel:

O Sr. Marcos Vieira Baeta Neves relatou que o pedido de Efeito Suspensivo foi denegado pelo Presidente da Agéncia, o Sr. Carlos
Baigorri, e, no presente momento, estdo analisando o mérito do Recurso Administrativo para, posterior, submissdo a aprecia¢do do
Conselho Diretor da Anatel.

Concluida a apresentagdo, o Secretario Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuiam algum comentdrio em relagdo ao|
que foi apresentado Sr. Marcos Vieira Baeta Neves.

N3o havendo manifestagGes, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 9 da Pauta.

Secretario Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Sidney Azeredo Nince, Coordenador do GT-PAIS, para que fizesse sua
presentacdo.

O Sr. Sidney Azeredo Nince cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu inicio a apresentacdo sobre o relato das|
latividades do GT-PAIS, projetando o slide abaixo transcrito que mostra o mapa com todas as infovias que envolvem o projeto:

objetivo expandir a infraestrutura de comunicacges na Regido Amazdnica, por meio da
implantacdo de um backbone em fibra dptica.

O Sr. Sidney Azeredo Nince apresentou o detalhamento do projeto com as quantidades de municipios atendidos pelas infovias constantes do|
mapa acima, quilometragem dos cabos 6pticos, os rios envolvidos e as unidades responsaveis pela implantagdo e o acompanhamento desse
projeto.

O Sr. Sidney Azeredo Nince reportou sobre o langamento, protegdo e ancoragem das infovias com destaque para as Infovias 03, 02 e 04 (nessa
lordem) que serdo langadas na primeira etapa, conforme apresentado pelo Sr. Leandro Guerra, cuja restri¢do, no presente momento, esta na
licenga ambiental a ser expedida pelo IBAMA. Especialmente para a Infovia 03, relatou que a solicitagdo do INCRA para verificagdo do projeto|
simplificado podera adiar o langamento dessa Infovia a partir da data do dia 30 de outubro. Para tanto, projeto o slide abaixo reproduzido:
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NFO )4 11 dias 11/mar/24 22/mar/24 et
Em seguida, o Sr. Sidney Azeredo Nince passou a descrever as atividades executadas e em execugdo, detalhada no slide abaixo, realizando a sua
leitura, sem tecer comentarios:
Atividades executadas e em execugdo
ﬂnmm
# Infovia 03 (Macaph/AP-Belém/PA)
*  Autorizagio Marinha
. ¥ a da Capitania dos Portos em Belém o
Manaus exccutada {caixa de ancoragem e
embar
. ragho tramitada para assinatura 20410
Diata lenite p misilo eenclamento 26/10
[previslo iniclo langamento 31./10)
* instalagho Calxa de Ancoragem e base do
container [16/10-09/11)
. Bed conciudo;
* instalagio Comtainer 25/10-22/11
= Contatos junto ao DNIT para informagdes detalhadas
sobre dragagens nos rios devido & seca
*  Possivel influéncia na rota da cabo optico subagquitico
Infovia 02 (Teld/AM-Atalaia do Narte/AM)
Concluida a apresentacgdo, o Secretario Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuiam alguma duvida em relagdo ao que|
ifoi apresentado.
O Secretdrio Executivo do GAISPI questionou o Sr. Sidney Azeredo Nince sobre o0 momento para a constituigdo do consércio das Infovias que,
por sua vez, esclareceu que ja foi discutido no GT pela necessidade do inicio das atividades de selegdo do consorcio relativo as Infovias 02, 03 €|
04.
Ndo havendo manifestagGes, o Secretdrio Executivo do GAISPI passou para o item 10 da Pauta.
O Secretario Executivo do GAISPI concedeu a palavra ao Sr. Henrique Gomes Pinheiro, Coordenador do GT-COM, para que fizesse sua
apresentagao.
O Sr. Henrique Gomes Pinheiro cumprimentou, inicialmente, a todos os membros presentes, e deu inicio a apresentagdo sobre o relato das
atividades do GT-COM, informando que o grupo teve a sua 312 reunido realizada no dia 11 de outubro, ocasido em que continuou com o
trabalho de acompanhamento das agdes de comunicagdo da EAF.
Afirmou, em particular, que destacaria, dessa reunido, a solicitacdo da Radiodifusdo para a realizagdo pela EAF de um estudo com vistas a
10 entender um pouco melhor as razdes da dificuldade de adesdo da populagdo da Regido Sul.
Além disso, o Sr. Henrique Gomes Pinheiro informou que foi discutido no GT a possibilidade de a EAF retornar as regides afetadas pelas
intempéries climaticas para reforgar o trabalho de comunicagdo ou até mesmo estender o prazo de 180 dias para a comunicagdo local nessas
regides.
Concluida a apresentagdo, o Secretario Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI se possuiam alguma duvida em relagdo ao
que foi apresentado pelo Sr. Henrique Gomes Pinheiro.
N&o havendo manifestagbes, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 11 da Pauta.
O Secretario Executivo do GAISPI questionou aos membros do GAISPI presentes se possuiam algum assunto que quisessem tratar na
presente Reunido.
O Secretario Executivo do GAISPI registrou que esta Reunido Ordindria do GAISPI foi a que liberou a maior quantidade de municipios, desde
a instalagdo do Grupo, e parabenizou o trabalho de todos.
11
Concedida a palavra, o Sr. Leandro Guerra reforcou as palavras do Secretario Executivo do GAISPI destacando que, mesmo diante das
questBes de logistica tipicas do territorio brasileiro, o projeto estd avancando de forma bastante satisfatdria, especialmente com o
envolvimento de todos os coordenadores dos Grupos Técnicos.
N&o havendo manifestacGes, o Secretario Executivo do GAISPI passou para o item 12 da Pauta.
12 . . A (s x Lo . . .
O Secretario Executivo do GAISPI propds que a proxima Reunido Ordinaria do GAISPI seja realizada no dia 29 de novembro de 2023 (quarta-
feira) as 10:00h, de forma remota. Questionou aos membros do GAISPI se estariam todos de acordo com essa data.
Ndo havendo manifestagbes, o Secretario Executivo do GAISPI declarou que fica definida a data da 242 Reunido Ordinaria do GAISPI para o
dia 29 de novembro de 2023 (quarta-feira) as 10:00h, de forma remota.
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Concluidos os assuntos constantes da Pauta, o Secretario Executivo do GAISPI agradeceu a presenga de todos os membros e declarou
encerrada a 232 Reunido Ordinaria do Grupo.

Segue a presente Ata de Reunido assinada eletronicamente pelos participantes acima identificados e aprovada na 242 Reunido Ordinaria do
GAISPI, realizada em 29 de novembro de 2023.

Referéncia: Processo n? 53500.088928/2021-76 SEI n2 11148846
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